
PROJETS DE CONSTRUCTION D’UNITÉS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, 
CANALISATIONS DE TRANSFERT ET OUVRAGES ASSOCIÉS

CHOIX DES SCENARIOS
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Comité syndical du 11 février 2025



Rétrospective…
 11/03/2024 = Lancement de la consultation de Maitrise d’œuvre

 03/06/2024 = Notification du marché de Maitrise d’œuvre

 01/09/2024 = Dépôt de demande de subvention à l’Agence de l’Eau

 29/11/2024 = Rendu des Etudes Préliminaires avec plusieurs scénarios

 16/12/2024 = Présentation du rendu des Etudes Préliminaires à la Préfecture en 
présence de l’Agence de l’Eau

 14/01/2025 = Nouvelle rencontre Préfecture + Agence de l’Eau pour accord de 
principe des financements suivants les scénarios envisagés

 11/02/2025 = Validation des scénarios pour basculer en phase Avant-Projet
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1er ensemble : 
1A-2B → suivant le SDAEP

2ème ensemble : 
1B-2C

→ Nouveau périmètre : 
- rattachement du SIAEP d’Ahun à l’UTEP Nord
- Création d’une UTEP « à la demande » 

exclusivement pour le SIAEP de la Rozeille

3ème ensemble : 
1B-2D

→ Scénario 1B, idem au 2ème ensemble
→ Scénario 2D : canalisation d’eau brute entre la retenue 

des Combes et l’UTEP de Magnat l’Etrange
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1er ensemble : 1A-2B



1er ensemble : Secteur NORD (1A)

➔ Périmètre :
▪ SIAEP de la Vallée de la Creuse (alimentation : 70 m3/h)
▪ UDI de Guéret pour l’AGGLO (sécurisation : 120 m3/h)

➔ UTEP
▪ Capacité de production de 200 m3/h
▪ Production permanente pour SIAEP de la Vallée de la Creuse

→ 70 m3/h vs 200 m3h 
soit un fonctionnement permanent à 35 % de sa capacité nominale
(« correct »)

➔ Estimation au stade des Etudes Préliminaires :

5

SCENARIO Production annuelle 
minimale

Estimation du coût 
des travaux

Estimation MOE et 
frais annexes Total Opération

Estimation du coût 
annuel de 

fonctionnement

Scénario 1-A : 
UTEP 200 m3/h 690 000 m3/an 14 600 000 € H.T. 1 133 100 € H.T. 15 733 100 € H.T. 312 100 € H.T. /an

Scénario 1-A

L’AGGLO
Réservoir de 

Pisseratte

SIAEP Vallée de la Creuse
Réservoir de Lasvy

UTEP NORD

70 m3/h

120 m3/h



1er ensemble : Secteur SUD (2B)

➔ Périmètre :
▪ SIAEP d’Ahun (alimentation : 60 m3/h)
▪ SIAEP de la Rozeille (sécurisation : 250 m3h)
▪ UDI de la Saunière pour l’AGGLO (sécurisation : 40 m3/h)

➔ UTEP
▪ Capacité de production de 350 m3/h
▪ Production permanente pour SIAEP d’Ahun
→ 60 m3/h vs 350 m3h soit un fonctionnement permanent à 17 %

de sa capacité nominale (« médiocre »)

➔ Estimation au stade des Etudes Préliminaires :
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SIAEP Ahun
Réservoir de 
Chamberaud

Scénario 2-B

UTEP SUD

L’Agglo (RE Saunière)

SIAEP Rozeille
Réseau Moutier 

Rozeille

SCENARIO Production annuelle 
minimale

Estimation du coût 
des travaux

Estimation MOE et 
frais annexes Total Opération

Estimation du coût 
annuel de 

fonctionnement

Scénario 2-B : 
1 antenne 395 000 m3/an 23 600 000 € H.T. 1 778 300 € H.T. 25 378 300 € H.T. 225 000 € H.T./an
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1er ensemble : Synthèse

Le Cabinet MERLIN alerte le SEC23 sur le projet SUD :

 Fonctionnement permanent de l’UTEP SUD médiocre à environ 17% de sa capacité nominale (60 m3/h / 350 m3/h).

 Devient passable lors des pointes annuelles avec l’alimentation de l’Agglo (ex S.I.A.E.P. de la Saunière) à environ 28% de
sa capacité nominale (100 m3/h / 350 m3/h).

 Principaux impacts d’un taux de fonctionnement médiocre à passable :

 Des coûts d’exploitation difficilement maitrisables (colmatage de conduites, surconsommation- pertes de réactifs si stock
trop important, hausse des coûts de réactifs en cas de petit conditionnement, multiplication des risques de pannes,…)

 Une usure prématurée des équipements (colmatage pompe, casse sur circuit de production du lait de chaux, …)

 Des perturbations sur la production d’eau « permanente » en cas de demande de secours non programmé.

 L’atteinte d’un fonctionnement de l’UTEP à 45 % de la capacité nominale nécessiterait qu’en plus de la consommation
permanente du S.I.A.E.P. d’Ahun, le S.I.A.E.P. de la Rozeille consomme à minima 90 m3/h en permanence (soit 657 000
m3/an).

ENSEMBLE SCENARIO
Production 

annuelle
minimale

Taux de 
fonctionnement  

permanent de 
l'UTEP

Estimation du
coût des travaux 

(HT)

Estimation 
MOE + frais 

Annexes (HT)

Total opération 
(HT)

Estimation du 
coût annuel 

de 
fonctionnement

1er 
ensemble 

(1A-2B)
(SDAEP)

Scénario 1-A UTEP 200 m3/h 690 000 m3/an 35% 14 600 000 € 1 133 100 € 15 733 100 € 312 100 € HT/an

Scénario 2-B UTEP à 350 m3/h
1 antenne 395 000 m3/an 17% 23 600 000 € 1 778 300 € 25 378 300 € 225 000 € HT/an

TOTAL 1 085 000 m3/an 38 200 000 € 2 911 400 € 41 111 400 € 537 100 € HT/an
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2ème ensemble : 1B-2C
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2ème ensemble : 1B-2C – Périmètres des opérations
Périmètres initiaux 
(Approche SDAEP) Nouveaux périmètres



2ème ensemble : 1B-2C – Répartition des besoins
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Collectivités 
concernées

Besoin 
permanent Besoin pointe

SIAEP Vallée de la 
Creuse 70 m3/h 70 m3/h 

L’Agglo (Guéret) - 120 m3/h 

L’Agglo (ex Saunière) - 40 m3/h 

SIAEP d’Ahun 60 m3/h 60 m3/h 

SIAEP de la Rozeille - 250 m3/h 

UTEP NORD
Débit : 70 m3/h vs 190 m3/h

Fonctionnement permanent à 35%

UTEP SUD
Débit : 60 m3/h vs 350 m3/h

Fonctionnement permanent 
à 17%

UTEP NORD
Débit : 130 m3/h vs 290 m3/h

Fonctionnement permanent à 45%

UTEP SUD
Débit : 250 m3/h

Fonctionnement à 100% à la demande

Approche initiale Nouvelle Approche



2ème ensemble : 1B-2C – Schémas des tracés de canalisations
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Nord : Scénario 1-B Sud : Scénario 2-C

L’Agglo (RE Saunière)

SIAEP Ahun

UTEP SUD

SIAEP Rozeille
Réseau Moutier 

Rozeille

SIAEP Vallée de la Creuse
Réservoir de Lasvy

UTEP NORD

L’Agglo (Guéret)

60 m3/h

Station de reprise 
de Pisseratte – 100 

m3/h

Réservoir de Chamberaud



2ème ensemble : 1B-2C – Estimations financières
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ENSEMBLE SCENARIO Production annuelle
minimale

Taux de 
fonctionne

ment  
permanent
de l'UTEP

Estimation du
coût des travaux 

(HT)

Estimation 
MOE + frais 

Annexes (HT)

Total opération 
(HT)

Estimation du coût 
annuel 

de fonctionnement

2ème 
ensemble  

(1B-2C)
(Solution 

alternative)

Scénario 1-B UTEP Nord à 290 m3/h
"nouveau périmètre" 975 000 m3/an 45% 28 350 000 € 2 160 800 € 30 510 800 € 391 500 € HT/an

Scénario 2-C UTEP Sud à 250 m3/h
"nouveau périmètre" 60 000 m3/an 0 ou 100% 11 210 000 € 915 100 € 12 125 100 € 57 150 € HT/an

TOTAL 1 035 000 m3/an 39 560 000 € 3 075 900 € 42 635 900 € 448 650 € HT/an



2ème ensemble : 1B-2C – Synthèse
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Entrevue du 16 décembre 2024, en Préfecture :

- le scénario 1B rattachant le SIAEP d’Ahun à l’UTEP NORD ne soulève pas d’objection.

- le scénario 2C correspondant à la création d’une UTEP de sécurisation pour le SIAEP de la
Rozeille avec fonctionnement à la demande, n’est pas approuvé par les financeurs.

➔ Les financeurs demandent au SEC de travailler sur un scénario de canalisation d’eaux
brutes (2D), pour la sécurisation du SIAEP de la Rozeille.
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3ème ensemble : 1B-2D
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SCENARIO Production annuelle
minimale

Estimation du
coût des travaux (HT)

Estimation 
MOE + frais Annexes (HT) Total opération (HT) Estimation du coût annuel 

de fonctionnement

250 m3/h
Fonte DN300 Scénario 2-D-f1 70 000 m3/an 10 850 000 € 751 600 € 11 601 600 € 33 700 € HT/an

400 m3/h
Fonte DN350 Scénario 2-D-f1 80 000 m3/an 12 100 000 € 825 100 € 12 925 100 € 34 750 € HT/an

Entrevue du 14 janvier 2025, en Préfecture (suite) :

L’Agence de l’Eau confirme la possibilité exceptionnelle d’un financement pour
cette canalisation d’eau brute au titre de la sécurisation du SIAEP de la Rozeille.
Cette canalisation permettrait alors l’acheminement d’eau brute depuis la retenue des
Combes, jusqu’à l’UTEP de Magnat-l’Etrange, propriété du SIAEP de la Rozeille, pour y être
potabilisée.

A ce stade, le Maitre d’œuvre propose 2 alternatives :
➢ un débit de 250m3/h pour la sécurisation du SIAEP de la Rozeille seulement.
➢ un débit de 400m3/h permettant la sécurisation du SIAEP de la Rozeille tout en offrant

une marge pour des sécurisations futures.

taux de financement différent suivant le diamètre de la canalisation (à affiner avec l’Agence de l’Eau)
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RECAPITULATIF DES COÛTS
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ENSEMBLE SCENARIO
Production 

annuelle
minimale

Taux de 
fonctionne

ment  
permanent
de l'UTEP

Estimation du
coût des travaux 

(HT)

Estimation 
MOE + frais 

Annexes (HT)
Total opération (HT)

Estimation du coût 
annuel 

de fonctionnement

1er

ensemble 

1A-2B

Scénario 1-A UTEP 200 m3/h 690 000 m3/an 35% 14 600 000 € 1 133 100 € 15 733 100 € 312 100 € HT/an

Scénario 2-B UTEP à 350 m3/h
1 antennes 395 000 m3/an 17% 23 600 000 € 1 778 300 € 25 378 300 € 225 000 € HT/an

TOTAL 1 085 000 m3/an 38 200 000 € 2 911 400 € 41 111 400 € 537 100 € HT/an

2ème

Ensemble

1B-2D  

Scénario 1-B UTEP Nord à 290 m3/h
"nouveau périmètre" 975 000 m3/an 45% 28 350 000 € 2 160 800 € 30 510 800 € 391 500 € HT/an

Scénario 2-D 
(250m3/h)

Eaux Brutes entre les Combes 
et UTEP de Magnat l'Etrange : 

Fonte DN300
70 000 m3/an - 10 850 000 € 751 600 € 11 601 600 € 33 700 € HT/an

TOTAL 39 200 000 € 2 912 400 € 42 112 400 € 425 200 € HT/an

Ou

Scénario 1-B idem 28 350 000 € 2 160 800 € 30 510 800 € 391 500 € HT/an

Scénario 2-D 
(400m3/h)

Eaux Brutes entre les Combes 
et UTEP de Magnat l'Etrange : 

Fonte DN350
80 000 m3/an - 12 100 000 € 825 100 € 12 925 100 € 34 750 € HT/an

TOTAL 40 450 000 € 2 985 900 € 43 435 900 € 426 250 € HT/an

Récapitulatif des coûts par ensemble
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DELIBERATIONS 

1/ VALIDATION DU SCÉNARIO POUR L’OPÉRATION 10 (SECTEUR NORD)
❑ 1A 
❑ 1B

2/ VALIDATION DU SCÉNARIO POUR L’OPÉRATION 11 (SECTEUR SUD)
❑ 2B  
❑ 2D 
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