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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 4 

EXE10 

 
 
A - Identification de l’entité adjudicatrice 

 
SYNDICAT DES EAUX CREUSOISES 

2 rue Hubert Gaudriot – 23000 GUERET 
Tél : 05 55 62 53 29 – direction@syndicat-eaux-creusoises.fr - www.syndicat-eaux-creusoises.fr 
 
B - Identification du titulaire du marché public 

 
CABINET D’ETUDES MARC MERLIN (mandataire) 

38 rue de Sarliève - 63 800 COURNON D’AUVERGNE 

Tél. 04.73.24.89.96 – fax : 04.73.24.43.60 

mail : cm-clermont@cabinet-merlin.fr 

SIRET : 428 634 356 00474 

VRD’EAU CONSEILS 

61 rue de Vernet - 23 000 GUERET 

Tél. 05 55 81 68 74 

mail : contact@vrd-eau.com 

SIRET : 533 629 705 000 39 
 

INFRALIM SAS 

11 avenue du Bourbonnais – BP 47 - 23 001 GUERET Cedex 

Tél. 05 55 52 15 28 

mail : contacts@infralim.com 

SIRET : 794 637 553 000 15 

SARL INTERSITE 

20 rue Desdevises du Dézert - 63 000 
CLERMONT-FERRAND 

mail : agence@intersite.fr 

SIRET : 431 745 843 000 34 

 
C - Objet du marché public 

 
◼ Objet du marché public :  
Marché de Maîtrise d’œuvre pour la construction et la réhabilitation éventuelle de deux unités de production d’eau 
potable, canalisations de transfert et ouvrages associés (référence 2024-MOE-0001). 
 
Lot 01 : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une unité de production d’eau potable pour le secteur Nord, 
canalisations de transfert et ouvrages associés et la gestion des demandes d’autorisations administratives et dépôt de 
permis de construire. 
 
◼ Date de la notification du marché public :  
31 mai 2024 
 
◼ Montant initial du marché public : 

1) Forfait provisoire de Maîtrise d’œuvre .................................................................................................... 784 098.00 € HT 
2) Missions complémentaires forfaitaires ....................................................................................................75 460.00 € HT 
3) Réunions complémentaires éventuelles .................................................................................................... 862.40 € H.T. 
4) Animation des auditions des entreprises .................................................................................................. 1 666.00 € H.T. 

Montant total du marché ......................................................................................................................................  862 086,40 € HT 

Montant de la TVA (20%)  ............................................................................................................................................ 172 417.28 € 

Montant total du marché .................................................................................................................................. 1 034 503.68 € TTC 
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◼ Avenants antérieurs : 

Avenant n°01  ........................................................................................................................................................................  0.00 € 
Avenant n°02 ........................................................................................................................................................................  0.00 € 
Avenant n°03 :  Missions complémentaires forfaitaires ..........................................................................................  25 000.00 € HT 
Avenant n°04  ........................................................................................................................................................................ 0.00 € 
 

◼ Montant du marché public après avenants 01,02,03 et 04 : 

1) Forfait provisoire de Maîtrise d’œuvre .................................................................................................... 784 098.00 € HT 
2) Missions complémentaires forfaitaires ................................................................................................. 100 460.00 € HT 
3) Réunions complémentaires éventuelles .................................................................................................... 862.40 € H.T. 
4) Animation des auditions des entreprises .................................................................................................. 1 666.00 € H.T. 

Montant total du marché ......................................................................................................................................  887 086,40 € HT 

Montant de la TVA (20%)  ............................................................................................................................................ 177 417.28 € 

Montant total du marché après avenants ......................................................................................................... 1 064 503.68 € TTC 

D - Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant porte sur :  

1- La ventilation des prix du marché (par phase, par mission et par prestataires) à la suite de l’avenant n°03  
2- Le stade de fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre  

 

E - Modification des pièces contractuelles du marché public 
 

1- Modifications portant sur la ventilation des prix du marché : 
 

 

N° Désignation Unité
Prix unitaire 

€ HT
Total € HT CABINET MERLIN VRD'EAU INFRALIM INTERSITE

1

Montant prévisionnel des travaux Ft 12 600 000,00 €

Taux de rémunération proposé % 6,223%

1.1 Etudes Préliminaires (EP) % 8,000% 62 727,00 € 43 520,00 €            10 091,00 €        5 784,00 €      3 332,00 €     

1.2 Avant-Projet (AVP) % 13,000% 101 932,00 € 54 500,00 €            33 410,00 €        9 612,00 €      4 410,00 €     

1.3 Projet (PRO) % 14,000% 109 773,00 € 62 869,00 €            32 889,00 €        9 605,00 €      4 410,00 €     

35,000%

1.4
Assistance passation contrats de 

travaux (ACT)
% 7,300% 57 239,00 €

33 033,00 €            14 505,00 €        5 781,00 €      3 920,00 €     

1.5 Etablissement des Visas (VISA) % 7,300% 57 239,00 € 49 204,00 €            4 704,00 €          3 331,00 €      

1.6
Ordonnancement, Pilotage et 

coordination (OPC)
% 10,000% 78 411,00 € 66 260,00 €            7 450,00 €          4 701,00 €      

1.7
Direction d'exécution des travaux 

(DET)
% 36,200% 283 845,00 €

134 450,00 €          124 900,00 €     24 495,00 €   

1.8
Assistance aux opérations de 

réception (AOR)
% 4,200% 32 932,00 €

23 330,00 €            6 271,00 €          3 331,00 €      

65,000%

784 098,00 € 467 166,00 €          234 220,00 €     66 640,00 €   16 072,00 €   

2 -  €                        -  €                   -  €               -  €               

2.1
Gestion communication auprès des 

élus et éventuellement des riverains
Ft inclus base

-  €                        

2.2 Plateforme documentaire Ft inclus base -  €                        

2.3
AMO sur les consultations externes 

nécessaires
Ft 12 740,00 € 12 740,00 €

12 740,00 €            

2.4

Etudes d’impact environnemental,

dossiers d’autorisation et ensemble

des démarches administratives  

Ft 47 040,00 € 47 040,00 €
47 040,00 €            

2.5 Permis de construire Ft 15 680,00 € 15 680,00 € 15 680,00 €   

2.6 Réalisation de la topographie Ft 25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €        

100 460,00 € 59 780,00 €            25 000,00 €        -  €               15 680,00 €   

3

3.1 Sur site Ft 588,00 € 588,00 € 588,00 €                  

3.2 Visio - 2h Ft 274,40 € 274,40 € 274,40 €                  

862,40 € 862,40 €                  -  €                   -  €               -  €               

4

4.1 Sur site - la journée Ft 1 666,00 € 1 666,00 € 1 666,00 €               

1 666,00 € 1 666,00 €               

887 086,40 € 529 474,40 €          259 220,00 €     66 640,00 €   31 752,00 €   

20% 177 417,28 € 105 894,88 €         51 844,00 €       13 328,00 €   6 350,40 €    

1 064 503,68 € 635 369,28 € 311 064,00 € 79 968,00 € 38 102,40 €

Forfait provisoire proposé

TOTAL GENERAL (€ TTC)

Total conception (<35%)

Total suivi (>45%)

Total 1

Missions complémentaires forfaitaires

Total 2

Réunions complémentaires éventuelles

Total 3

Animation des auditions des entreprises

Total 4

TOTAL GENERAL (€ HT)

TVA
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2- Modification portant sur le stade de fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre : 

 
Article 8.2.1 du CCAP (Lots 1 et 2) :  
[…]  Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la mission PRO. […] 
 
 
Modification avenant n°02 :  
Le forfait de rémunération devient définitif lors de l’acceptation par le maître d'ouvrage de la mission AVP.  
 
Les clauses et conditions du marché initial, non infirmées par le présent avenant, demeurent inchangées et 
valables. 
 
F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
Guillaume VENIANT 

 
 

 
A COURNON D’AUVERGNE, 

 
Le  
 
 
 

 

 (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
G - Signature de l’entité adjudicatrice 

 
 
A GUERET, le ………………… 
 

Hervé GRIMAUD 
 

Représentant de l’entité adjudicatrice  
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H - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼ En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼ En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 


