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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 4 

EXE10 

 
 
A - Identification de l’entité adjudicatrice 

 
SYNDICAT DES EAUX CREUSOISES 

2 rue Hubert Gaudriot – 23000 GUERET 
Tél : 05 55 62 53 29 – direction@syndicat-eaux-creusoises.fr - www.syndicat-eaux-creusoises.fr 
 
B - Identification du titulaire du marché public 

 
CABINET D’ETUDES MARC MERLIN (mandataire) 

38 rue de Sarliève - 63 800 COURNON D’AUVERGNE 

Tél. 04.73.24.89.96 – fax : 04.73.24.43.60 

mail : cm-clermont@cabinet-merlin.fr 

SIRET : 428 634 356 00474 

LARBRE INGENIERIE SAS 

2 avenue Pierre Mendès France - 23 000 
GUERET 

Tél. 05 55 52 33 22 

mail : bet23@larbre-ingenierie.fr 

SIRET : 487 626 731 000 11 
 

INFRALIM SAS 

11 avenue du Bourbonnais – BP 47 - 23 001 GUERET Cedex 

Tél. 05 55 52 15 28 

mail : contacts@infralim.com 

SIRET : 794 637 553 000 15 

SARL INTERSITE 

20 rue Desdevises du Dézert - 63 000 
CLERMONT-FERRAND 

mail : agence@intersite.fr 

SIRET : 431 745 843 000 34 

 
C - Objet du marché public 

 
◼ Objet du marché public :  
Marché de Maîtrise d’œuvre pour la construction et la réhabilitation éventuelle de deux unités de production d’eau 
potable, canalisations de transfert et ouvrages associés (référence 2024-MOE-0001). 
 
Lot 02 : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une unité de production d’eau potable pour le secteur Sud, 
canalisations de transfert et ouvrages associés et la gestion des demandes d’autorisations administratives et dépôt de 
permis de construire. 
 
◼ Date de la notification du marché public :  
31 mai 2024 
 
◼ Montant initial du marché public : 

1) Forfait provisoire de Maîtrise d’œuvre .................................................................................................. 1 091 328.00 € HT 
2) Missions complémentaires forfaitaires ................................................................................................. 121 716.00 € HT 
3) Réunions complémentaires éventuelles ...................................................................................................... 862.40 € HT 
4) Animation des auditions des entreprises ....................................................................................................1 666.00 € HT 

 
Montant total du marché .................................................................................................................................... 1 215 572,40 € HT 
Montant de la TVA (20%) ............................................................................................................................................. 243 114.48 € 
Montant total du marché .................................................................................................................................. 1 458 686.88 € TTC 
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◼ Avenants antérieurs : 

Avenant n°01  ........................................................................................................................................................................  0.00 € 
Avenant n°02 ........................................................................................................................................................................ 0.00 € 
Avenant n°03 :  Missions complémentaires forfaitaires ...........................................................................................38 000.00 € HT 
Avenant n°04 ........................................................................................................................................................................ 0.00 € 
 

◼ Montant du marché public après avenants 01, 02, 03 et 04 :  

1) Forfait provisoire de Maîtrise d’œuvre .................................................................................................. 1 091 328.00 € HT 
2) Missions complémentaires forfaitaires ................................................................................................. 159 716.00 € HT 
3) Réunions complémentaires éventuelles ...................................................................................................... 862.40 € HT 
4) Animation des auditions des entreprises ....................................................................................................1 666.00 € HT 

Montant total du marché .................................................................................................................................... 1 253 572,40 € HT 
Montant de la TVA (20%) ............................................................................................................................................. 250 714.48 € 
Montant total du marché après avenants ......................................................................................................... 1 504 286.88 € TTC 
 

D - Objet de l’avenant. 
 
Le présent avenant porte sur :  

1- La ventilation des prix du marché (par phase, par mission et par prestataires) à la suite de l’avenant n°03  
2- Le stade de fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre  

 
E - Modification des pièces contractuelles du marché public 

 

 
 

2- Modification portant sur le stade de fixation de la rémunération définitive du maître d’œuvre : 

N° Désignation Unité
Prix unitaire 

€ HT
 Montant € HT  CABINET MERLIN  LARBRE   INFRALIM  INTERSITE 

1

Montant prévisionnel des travaux Ft  18 560 000,00 € 

Taux de rémunération proposé % 5,880%

1.1 Etudes Préliminaires (EP) % 6,900%         75 303,00 € 42 806,00 €            16 062,00 €      13 103,00 €        3 332,00 €        

1.2 Avant-Projet (AVP) % 14,300%       156 060,00 € 66 540,00 €            38 805,00 €      45 665,00 €        5 050,00 €        

1.3 Projet (PRO) % 13,800%       150 605,00 € 72 750,00 €            38 805,00 €      33 420,00 €        5 630,00 €        

35,000%

1.4
Assistance passation contrats de 

travaux (ACT)
% 5,800%         63 295,00 € 32 230,00 €            12 055,00 €      14 990,00 €        4 020,00 €        

1.5 Etablissement des Visas (VISA) % 9,300%       101 495,00 € 79 540,00 €            10 195,00 €      11 760,00 €        

1.6
Ordonnancement, Pilotage et 

coordination (OPC)
% 5,700%         62 205,00 € 880,00 €                  55 050,00 €      6 275,00 €          

1.7
Direction d'exécution des travaux 

(DET)
% 40,400%       440 895,00 € 138 000,00 €          151 450,00 €    151 445,00 €     

1.8
Assistance aux opérations de 

réception (AOR)
% 3,800%         41 470,00 € 15 800,00 €            13 620,00 €      12 050,00 €        

65,000%

   1 091 328,00 € 448 546,00 €          336 042,00 €    288 708,00 €     18 032,00 €      

2 -  €                        -  €                  -  €                   -  €                 

2.1
Gestion communication auprès des 

élus et éventuellement des riverains
Ft  inclus base -  €                        -  €                  -  €                   -  €                 

2.2 Plateforme documentaire Ft  inclus base -  €                        -  €                  -  €                   -  €                 

2.3
AMO sur les consultations externes 

nécessaires
Ft 29 596,00 €         29 596,00 € 29 596,00 €            -  €                  -  €                   -  €                 

2.4
Etudes d’impact environnemental, 

dossiers d’autorisation et ensemble 
Ft 95 520,00 €         95 520,00 € 95 520,00 €            -  €                  -  €                   -  €                 

2.5 Permis de construire Ft 19 600,00 €         19 600,00 € -  €                        -  €                  -  €                   19 600,00 €      

2.6 Réalisation de la topographie Ft 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €        

      159 716,00 € 125 116,00 €          -  €                  15 000,00 €        19 600,00 €      

3

3.1 Sur site Ft 588,00 €              588,00 € 588,00 €                  

3.2 Visio - 2h Ft 274,40 €              274,40 € 274,40 €                  

             862,40 € 862,40 €                  -  €                  -  €                   -  €                 

4

4.1 Sur site - la journée Ft 1 666,00 €           1 666,00 € 1 666,00 €               

          1 666,00 € 1 666,00 €               

   1 253 572,40 € 576 190,40 €          336 042,00 €    303 708,00 €     37 632,00 €      

20%       250 714,48 €           115 238,08 €       67 208,40 €         60 741,60 €         7 526,40 € 

   1 504 286,88 €            691 428,48 €      403 250,40 €       364 449,60 €       45 158,40 € 

Total 3

Animation des auditions des entreprises

Total 4

TOTAL GENERAL (€ HT)

TVA

TOTAL GENERAL (€ TTC)

Total conception (<35%)

Total suivi (>45%)

Total 1

Missions complémentaires forfaitaires

Total 2

Réunions complémentaires éventuelles

Forfait provisoire proposé
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Article 8.2.1 du CCAP (Lots 1 et 2) :  
[…]  Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de la mission PRO. […] 
 
Modification avenant n°02 :  
Le forfait de rémunération devient définitif lors de l’acceptation par le maître d'ouvrage de la mission AVP.  
 
Les clauses et conditions du marché initial, non infirmées par le présent avenant, demeurent inchangées et 
valables. 
 
F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

 
Guillaume VENIANT 

 
 
 

 
A COURNON D’AUVERGNE, 

 
Le  

 

 (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
G - Signature de l’entité adjudicatrice 

 
A GUERET, le ………………… 
 

Hervé GRIMAUD 
 

Représentant de l’entité adjudicatrice 
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H - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◼ En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼ En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼ En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 


